

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash): 4plO5P
Zkrácený název projektu: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
 Železnohorský region

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_15_003
Název výzvy: 6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2

Název projektu CZ: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
 Železnohorský region
Název projektu EN: Improve management and administration skills LAG
 Železnohorský region

Anotace projektu:

Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS ŽR v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR. V rámci realizace projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, administraci vyhlášených výzev v rámci PR IROP, PRV, Zam a ŽP, sběru projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu. Realizace projektu přispěje i k animacím školských zařízení a jejich metodické pomoci při realizaci šablon.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2016
Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 96

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:	Ano
Liniová stavba:	Ne
Veřejná podpora:	Ne
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	Ne
CBA:	Ne
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:	Ne
Režim financování:	Kombinovaná ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo, Název	06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	100,00

Popis projektu**Anotace projektu**

Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS ŽR v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR. V rámci realizace projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, administraci vyhlášených výzev v rámci PR IROP, PRV, Zam a ŽP, sběru projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu. Realizace projektu přispěje i k animacím školských zařízení a jejich metodické pomoci při realizaci šablon.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší zajištění a nastavení procesů v rámci vyváženého udržitelného rozvoje venkova na základě jeho potřeb a možností. Dále řeší nastavení procesů a realizaci aktivit v rámci zvýšení konkurenceschopnosti regionu v širším pojetí regionů EU. Projekt řeší komplexní zvyšování kvalifikace lidského potenciálu ve formě cíleného vzdělávání členů orgánů a obyvatel regionu a dané komunity.

Jaké jsou příčiny problému?

Dosavadní nekonceptnost řešení v otázce komunitní organizace udržitelného regionálního rozvoje s vazbou na konkurenceschopnost, tedy i ekonomiku regionu.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region pro programové období 2014-2020 za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Předmětem projektu je zajištění administrativního chodu kanceláře MAS ŽR, realizace projektových záměrů v rámci programových rámců IROP, PRV, Životní prostředí a Zaměstnanost, které vychází z připravené Strategie Komunitně vedeného rozvoje MAS ŽR. V rámci realizace projektu dojde také k propagaci činnosti a území MAS, realizovaných projektů a samotné SCLLD tak, aby byly naplněny monitorovací indikátory.

MAS v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bude řešit podporu místních potřeb venkovského regionu, která povede k rozvoji spolupráce aktérů v území. MAS bude plnit koordinační roli při realizaci projektů ve prospěch rozvoje venkova, a to na základě znalosti místních podmínek a široké spolupráci s místními aktéry.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V rámci realizace projektu dojde k zajištění dlouhodobé stabilizace činnosti organizace MAS v reakci na aktuální potřeby regionu. To povede k úspěšnému naplnění realizace SCLLD, což bude mít za pozitivní následek další rozvoj navazujících činností a aktivit v regionu, které zvýší jeho konkurenceschopnost v rámci budoucí hospodářské stability.

MAS v rámci realizace SCLLD přispěje k:

- Snížení nezaměstnanosti ve venkovské oblasti a zvýšení uplatňování uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově
- Stabilizaci obyvatelstva zvyšováním a změnami jeho kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí
- Podpoře podnikatelských příležitostí, včetně zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti
- Využití rozvojového potenciálu venkova (lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a užití kulturního života).
- Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru.

- Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (sociálních, zdravotních a návazných).
- Podpoře rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků), podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických i netechnických inovací.
- Zachování a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny vč. ochrany před povodněmi, koordinace agroenviromentálních opatření.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, která v regionu plní koordinační roli při realizaci projektů v rámci SCLLD MAS ŽR. V rámci projektu budou administrovány a vyhlášovány výzvy a následné realizace projektů v rámci IROP, PRV, Životní prostředí a Zaměstnanost, a dále budou řešeny animace pro školská zařízení v regionu.

V rámci realizace projektu budou řešeny následující aktivity

- 1) přípravné a podpůrné činnosti (příprava strategie CLLD a vzdělávání zaměstnanců)
- 2) provozní činnost MAS (aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu a další)
- 3) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 4) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Popis realizačního týmu projektu :

Realizační tým je stanoven jako stabilní tým složený s odborníků v regionu, kteří jsou členy jeho orgánů nebo v regionu dlouhodobě působí. Součástí realizačního týmu jsou členové orgánů: představenstvo, výběrová komise a kontrolní výbor a administrativní tým složený z pracovníků kanceláře MAS a hlavní účetní, dále z odborníků na speciální oblasti (právní služby, facilitace komunitních procesů a další dle aktuálních potřeb)

Složení administrativního týmu a rozdělení kompetencí a úkolů:

- 1) Hlavní manažer na pracovní smlouvu na plný úvazek
 - zodpovídá za kompletní realizaci SCLLD - jedná s žadatelí a úřady v rámci SCLLD jménem MAS,
 - úkoluje administrativní pracovníky, spolupracuje s odborníky a tematickými pracovními skupinami,
 - administruje procesy výzev, žádostí a aktivit v rámci SCLLD,
 - zajišťuje monitoring naplňování indikátorů SCLLD,
 - provádí evaluaci SCLLD.
- 2) Administrativní pracovníci pro SCLLD - v roce 2016 částečný úvazek na DPČ, od roku 2017 na pracovní smlouvu na plný úvazek
 - administruje procesy žádostí v rámci SCLLD,
 - administruje procesy výzev, žádostí a aktivit v rámci SCLLD,
 - jedná se žadatelí v území,

- zajišťují doprovodné procesy naplňování SCLLD,
- zajišťují chod kanceláře MAS.

3) Administrativní pracovníci pro SCLLD - na částečný pracovní úvazek na DPČ

- administrují procesy žádostí v rámci SCLLD,
- jedná se žadateli v území,
- zajišťují doprovodné procesy naplňování SCLLD,
- zajišťují chod kanceláře MAS.

Odborní dodavatelé služeb:

1) Hlavní účetní

- provádí úkony spojené s účetnictvím a hospodařením MAS v rámci naplňování SCLLD.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

MAS pravidelně informuje všemi svými vlastními komunikačními cestami subjekty a obyvatele regionu o aktivitách realizovaných v rámci SCLLD, které jsou detailně popsány v SCLLD v kap. 4.4.

komunikační aktivity a jsou to:

- 1) Web: www.zeleznohorsky-region.cz
- 2) Zpravodaj - vydáván 1x ročně
- 3) Kancelář: osobní konzultace v kanceláři MAS nebo po domluvě i v regionu
- 4) Elektronická aktuální komunikace: E-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz
- 5) Měsíční kalendář akcí v regionu
- 6) Měsíční článek - aktuální téma v regionu
- 7) Propagační materiály regionu
- 8) Veletrhy a výstavy - informace pro širší okruh návštěvníků

V další rovině informuje o dění v regionu a výstupech projektu prostřednictvím spolupráce se subjekty v území: lokální média, informační centra, zpravodaje obcí, pořadatelé akcí, aj.

V čem je navržené řešení inovativní?

V komunitním přístupu koordinace regionálního rozvoje v regionu.

Jaká existují rizika projektu?

Jako největší riziko realizace daného projektu a samotné realizace SCLLD se jeví posunutí zahájení programovacího období, což je spojeno s rizikem nenaplňování nastavených indikátorů dle časového harmonogramu. S tímto vědomím MAS stanovila vysokou reálnost indikátorů s ohledem na detailní znalost území v podobě zásobníku projektů a nosných aktivit.

Rizikem je nastavení detailního finančního plánu, který je rozdělen do jednotlivých položek na celé realizované období. Z tohoto důvodu může docházet k nevyčerpání některých položek oproti jiným přečerpaným. I když MAS pracovala s letitými zkušenostmi v území, nikdy nelze eliminovat riziko vstupu jiných vlivů, jakými jsou např. ekonomická situace a hospodářský a geopolitický vývoj ČR a EU. Další riziko - personální změny administrativního týmu, je eliminováno na minimum ve formě silného širšího realizačního týmu, který je plně seznámen s procesy administrace SCLLD a z jeho řad lze vygenerovat další členy administrativního týmu. Stabilizovat lidské zdroje se MAS daří cestou výchovy mladých budoucích spolupracovníků z řad studentů univerzity Pardubice.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Osoby podílející se na plnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Popis cílové skupiny:

Osobami, kteří se především podílejí na plnění SCLLD jsou členové volených orgánů (představenstvo vč. předsedy a místopředsedy, výběrová komise, kontrolní komise), členové pracovních tematických skupin a komisí a osoby, které jsou v pracovních-právním vztahu k MAS. Dále MAS bude využívat odborné dodavatele služeb (např. účetní, auditorské a facilitační a další služby, dle aktuálních potřeb)

Hlavními přínosy pro tuto cílovou skupinu je získání finančních prostředků pro podporované aktivity v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR (přípravné, podpůrné, provozní činnosti a animace strategie CLLD a školských zařízení v OP VVV). Finanční prostředky budou využity na zajištění činnosti a chodu kanceláře MAS ŽR, která koordinuje aktivity v rámci realizace SCLLD MAS ŽR a realizaci programových rámců IROP, PRV, Životní prostředí a Zaměstnanost.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	MAS Železnohorský region, z.s.
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	27009076
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Spolek
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	23. 8. 2005
Typ plátce DPH:	Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	2,00
Roční obrat (EUR):	69 141,09
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	35 488,70
Velikost podniku:	Mikropodnik
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ne

Adresy subjektu

Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Pardubický kraj
Název okresu:	Chrudim
Název ORP:	Chrudim
Městská část:	
Obec:	Heřmanův Městec
Část obce:	Heřmanův Městec
Ulice:	náměstí Míru
PSČ:	538 03
Číslo orientační:	
Číslo popisné/ evidenční:	288
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.zeleznohorsky-region.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	
Jméno:	Josef
Příjmení:	Blažek
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	+420606627506
Email:	jos.blazek@email.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	Ano

Titul před jménem:	Bc.
Jméno:	Martin
Příjmení:	Písař
Titul za jménem:	DiS.
Telefon:	
Mobil:	+420725156016
Email:	mas@zeleznohorsky-region.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	Ano

Účty subjektu

Název účtu příjemce: 000035-4965380247
Kód banky: 0100 - Komerční banka, a.s.
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčísí ABO: 35
Základní část ABO: 4965380247

Umístění

Dopad projektu:				
CZ053 Pardubický kraj	CZ0531 Chrudim	5304 Chrudim	571385 Heřmanův Městec	571385 Heřmanův Městec

Místo realizace:				
CZ053 Pardubický kraj	CZ0531 Chrudim	5304 Chrudim	571385 Heřmanův Městec	571385 Heřmanův Městec

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS

Název klíčové aktivity: Animace MAS

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: 1. etapa 2016
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2016
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 8

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR:

- 1) přípravné a podpůrné činnosti (příprava strategie CLLD a vzdělávání zaměstnanců)
- 2) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF a další)
- 3) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 4) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy: 2
Název etapy: 2. etapa 2016
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2016
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení)

pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 3
Název etapy: 1. etapa 2017
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2017
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 4
Název etapy: 2. etapa 2017
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 5
Název etapy: 3. etapa 2017
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich

Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 6
Název etapy: 1. etapa 2018
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy: 7
Název etapy: 2. etapa 2018
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnos3

Pořadí etapy:	8
Název etapy:	3. etapa 2018
Předpokládané datum zahájení:	1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení:	31. 12. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)

2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)

3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy:	9
Název etapy:	1. etapa 2019
Předpokládané datum zahájení:	1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení:	30. 4. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)

2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)

3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy:	10
Název etapy:	2. etapa 2019

Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 11
Název etapy: 3. etapa 2019
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy: 12
Název etapy: 1. etapa 2020
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy: 13

Název etapy: 2. etapa 2020

Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy: 14

Název etapy: 3. etapa 2020

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy:	15
Název etapy:	1. etapa 2021
Předpokládané datum zahájení:	1. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení:	30. 4. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy:	16
Název etapy:	2. etapa 2021
Předpokládané datum zahájení:	1. 5. 2021
Předpokládané datum ukončení:	31. 8. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP

Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)

2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)

3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy:	17
Název etapy:	3. etapa 2021
Předpokládané datum zahájení:	1. 9. 2021
Předpokládané datum ukončení:	31. 12. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)

2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)

3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy:	18
Název etapy:	1. etapa 2022
Předpokládané datum zahájení:	1. 1. 2022
Předpokládané datum ukončení:	30. 4. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy

budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy:	19
Název etapy:	2. etapa 2022
Předpokládané datum zahájení:	1. 5. 2022
Předpokládané datum ukončení:	31. 8. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost

Pořadí etapy:	20
Název etapy:	3. etapa 2022
Předpokládané datum zahájení:	1. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení:	31. 12. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat

aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy:	21
Název etapy:	1. etapa 2023
Předpokládané datum zahájení:	1. 1. 2023
Předpokládané datum ukončení:	30. 4. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování auditu MAS, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy:	22
Název etapy:	2. etapa 2023
Předpokládané datum zahájení:	1. 5. 2023
Předpokládané datum ukončení:	31. 8. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Pořadí etapy: 23
Název etapy: 3. etapa 2023
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 4

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn, k realizaci seminářů pro žadatele, administraci výzev, sběru projektových žádostí žadatelů v rámci PR IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, administrace projektových žádostí a následná samotná realizace projektů žadatelů, propagaci SCLLD a vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS. V rámci etapy budou rovněž probíhat animace školských zařízení území.

V rámci etapy dojde k zajištění chodu kanceláře MAS včetně mzdových odměn a budou probíhat aktivity k zajištění úspěšné realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR a jejich Programových rámců IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí:

- 1) provozní činnost MAS (mzdové odměny zaměstnancům, vzdělávání zaměstnanců a povinných orgánů, zpracování a vyhlášení výzvy, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádosti o podporu, administrace žádostí a výběr projektů, opravení a doplněných předložených žádostí, vedení složek projektů, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů ve všech fázích projektu, aktualizace SCLLD, evaluace a monitoring SCLLD a další)
- 2) animace školských zařízení (propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, workshopy, besedy, konference a jiné aktivity související s realizací SCLLD)
- 3) animace škol a školských zařízení (metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ, konzultační činnost, metodická činnost)

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	16 648 602,31	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	16 616 902,31	99,81
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	135 000,00	0,81
1.1.1.1	Pořízení majetku	135 000,00	100,00

1.1.1.1.1	pořízení drobného majetku	135 000,00	100,00
1.1.1.1.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	16 481 902,31	99,19
1.1.2.1	Osobní náklady	7 951 739,60	48,25
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	4 838 000,00	60,84
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	1 644 920,00	20,69
1.1.2.1.3	Zákonné pojištění odpovědnosti	20 319,60	0,26
1.1.2.1.4	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	1 448 500,00	18,22
1.1.2.2	Režijní výdaje	815 000,00	4,94
1.1.2.2.1	Spotřeba energie, vody, plynu	100 000,00	12,27
1.1.2.2.2	Svoz odpadu	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Poštovné, telefonní, internetové poplatky	405 000,00	49,69
1.1.2.2.4	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	120 000,00	14,72
1.1.2.2.5	Pronájem kanceláře	190 000,00	23,31
1.1.2.3	Spotřeba materiálu	580 000,00	3,52
1.1.2.4	Cestovné	659 000,00	4,00
1.1.2.4.1	Cestovné, stravné, ubytování	659 000,00	100,00
1.1.2.4.2	Spotřeba PHM	0,00	0,00
1.1.2.5	Nákupy služeb	4 456 000,00	27,04
1.1.2.5.1	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	444 000,00	9,96
1.1.2.5.2	Externí audit	280 000,00	6,28
1.1.2.5.3	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	700 000,00	15,71
1.1.2.5.4	Ostatní služby související s realizací strategie	2 624 000,00	58,89
1.1.2.5.5	Catering	408 000,00	9,16
1.1.2.6	Publicita projektu	2 020 162,71	12,26
1.1.2.6.1	Povinná publicita	375 000,00	18,56
1.1.2.6.2	Informační a propagační nástroje	1 645 162,71	81,44
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	31 700,00	0,19

Rožpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok
1	1 488 393,80	1 870 096,20	2 312 491,60	2 162 491,60	2 162 491,60	2 237 491,60	2 162 491,60	2 252 654,31	0,00
1.1	1 486 393,80	1 867 096,20	2 308 041,60	2 158 041,60	2 158 041,60	2 233 041,60	2 158 041,60	2 248 204,31	0,00
1.1.1	10 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.1	10 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.1.1	10 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	1 476 393,80	1 847 096,20	2 303 041,60	2 153 041,60	2 153 041,60	2 153 041,60	2 153 041,60	2 243 204,31	0,00
1.1.2.1	687 393,80	941 096,20	1 058 041,60	1 058 041,60	1 058 041,60	1 058 041,60	1 058 041,60	1 033 041,60	0,00

1.1.2.1.1	389 000,00	561 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00
1.1.2.1.2	132 260,00	190 740,00	220 320,00	220 320,00	220 320,00	220 320,00	220 320,00	220 320,00	0,00
1.1.2.1.3	1 633,80	2 356,20	2 721,60	2 721,60	2 721,60	2 721,60	2 721,60	2 721,60	0,00
1.1.2.1.4	164 500,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	162 000,00	0,00
1.1.2.2	65 000,00	90 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	30 000,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.1.2.2.4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.1.2.2.5	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.3	40 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.1.2.4	30 000,00	60 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 000,00	0,00
1.1.2.4.1	30 000,00	60 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 000,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	411 000,00	471 000,00	635 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	599 000,00	0,00
1.1.2.5.1	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	45 000,00	0,00
1.1.2.5.2	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.5.3	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.1.2.5.4	230 000,00	230 000,00	394 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	394 000,00	0,00
1.1.2.5.5	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	30 000,00	0,00
1.1.2.6	243 000,00	225 000,00	325 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	327 162,71	0,00
1.1.2.6.1	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.1.2.6.2	183 000,00	180 000,00	280 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	282 162,71	0,00
1.2	2 000,00	3 000,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	16 648 602,31
Celkové nezpůsobilé výdaje:	31 700,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	16 616 902,31
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	16 616 902,31
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	15 786 057,19
Národní veřejné zdroje:	0,00
Podpora celkem:	15 786 057,19
Vlastní zdroj financování:	830 845,12
% vlastního financování:	5,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	0,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	20. 9. 2016
Etapa:	1 1 1. etapa 2016
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	527 510,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	527 510,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	20. 1. 2017
Etapa:	2 2 2. etapa 2016
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	958 883,60
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	958 883,60
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	20. 5. 2017
Etapa:	3 3 1. etapa 2017
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	534 883,60
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	534 883,60
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	20. 9. 2017
Etapa:	4 4 2. etapa 2017
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	

Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	653 365,40
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	653 365,40
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	20. 1. 2018
Etapa:	5 5 3. etapa 2017
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	678 847,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	678 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	20. 5. 2018
Etapa:	6 6 1. etapa 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	786 847,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	7
Datum předložení:	20. 9. 2018
Etapa:	7 7 2. etapa 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	619 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	619 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	8
Datum předložení:	20. 1. 2019
Etapa:	8 8 3. etapa 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	902 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	902 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	9
Datum předložení:	20. 5. 2019
Etapa:	9 9 1. etapa 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	786 847,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	10
Datum předložení:	20. 9. 2019
Etapa:	10 10 2. etapa 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	619 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	619 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	11
Datum předložení:	20. 1. 2020
Etapa:	11 11 3. etapa 2019

Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	752 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	752 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	12
Datum předložení:	20. 5. 2020
Etapa:	12 12 1. etapa 2020
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	786 847,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	13
Datum předložení:	20. 9. 2020
Etapa:	13 13 2. etapa 2020
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	619 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	619 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	14
Datum předložení:	20. 1. 2021
Etapa:	14 14 3. etapa 2020
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	752 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	752 097,20

Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	15
Datum předložení:	20. 5. 2021
Etapa:	15 15 1. etapa 2021
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	786 847,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	16
Datum předložení:	20. 9. 2021
Etapa:	16 16 2. etapa 2021
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	694 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	694 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	17
Datum předložení:	20. 1. 2022
Etapa:	17 17 3. etapa 2021
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	752 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	752 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	18
---------------------------------	----

Datum předložení:	20. 5. 2022
Etapa:	18 18 1. etapa 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	786 847,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	786 847,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	19
Datum předložení:	20. 9. 2022
Etapa:	19 19 2. etapa 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	619 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	619 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	20
Datum předložení:	20. 1. 2023
Etapa:	20 20 3. etapa 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	752 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	752 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	21
Datum předložení:	20. 5. 2023
Etapa:	21 21 1. etapa 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	733 509,91

Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	733 509,91
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	22
Datum předložení:	20. 9. 2023
Etapa:	22 22 2. etapa 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	630 597,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	630 597,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	23
Datum předložení:	20. 1. 2024
Etapa:	23 23 3. etapa 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	884 097,20
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	884 097,20
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ano

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód: 09
Název: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a jakékoliv diskriminaci

Název specifického cíle: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Procentní podíl: 100

Indikativní alokace: 15 786 057,19

Oblast intervence

Kód: 097

Název: Iniciativy v oblasti místního rozvoje se zapojením místních komunit ve městech a na venkově

Název specifického cíle: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Procentní podíl: 100

Indikativní alokace: 15 786 057,19

Koeficient klimatické změny: 0,00

Podskupina: Ostatní

Skupina: Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01

Název: Nevratný grant

Procentní podíl: 100

Indikativní alokace: 15 786 057,19

Vedlejší téma ESF

Kód: 24

Název: Jiné nespecifikované služby

Procentní podíl: 100

Indikativní alokace: 15 786 057,19

Mechanismus územního plnění

Kód: 06

Název: Iniciativy pro místní rozvoj se zapojením místních komunit

Procentní podíl: 100

Indikativní alokace: 15 786 057,19

Lokalizace

Kód: CZ053
Název: Pardubický kraj
NUTS2: Severovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 15 786 057,19

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl: 1,74000000000001
Indikativní alokace: 274 677,40
Kód: 02
Název: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl: 7,21
Indikativní alokace: 1 138 174,72
Kód: 03
Název: Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl: 91,05
Indikativní alokace: 14 373 205,07

Indikátory

Kód indikátoru: 82000
Název indikátoru: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2016
Cílová hodnota: 98,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2023
Měrná jednotka: Aktivita
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Popis hodnoty:

V rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, dojde vždy ke každé vyhlášené výzvě seminář pro potencionální žadatele a následně po výběru projektu a podpisu dohody s řídicím orgánem dojde k uspořádání semináře pro realizátory. MAS bude vyhlášovat každý rok 1 výzvu pro 1 programový rámec. MAS má připravený programový rámec pro IROP (7 x2), PRV (6 x2), ŽP (6 x2) a Zaměstnanost (6 x2). Celkem tedy 50 seminářů v rámci realizace výzev.

MAS dále uskuteční každý rok 3 PR akce, které budou zaměřeny na propagaci MAS a představení realizovaných projektů - Dny Železnohorského region, Železnohorský region žije, Podzimní slavnosti. Celkem tedy 24 PR akcí.

MAS každý rok udělá 3 workshopy k realizaci SCLLD. Workshopy budou k představení jednotlivých programových rámců a SCLLD, min. jeden workshop bude určen pro školská zařízení. Celkem 24 workshopů.

V rámci realizace SCLLD bude docházet k osobním konzultacím, ať už v kanceláři MAS nebo u v území MAS. Konzultace budou zaměřeny na SCLLD a její programové rámce IROP, PRV, OP Zaměstnanost a Životní prostředí, a také budou probíhat konzultace v rámci animaci školských zařízení.

Kód indikátoru:	93508
Název indikátoru:	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 1. 2016
Cílová hodnota:	25,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2023
Měrná jednotka:	výzvy
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu v rámci integrované strategie vyhlášená nositelem integrovaného nástroje, ze které vyplynuly schválené projekty k financování z OP místní akční skupinou (MAS).

Popis hodnoty:

MAS vyhlásí každý rok jednu výzvu pro každý programový rámec. MAS má programové rámce pro IROP (7 výzev 2016 - 2022,) PRV (6 výzev 2016- 2021), Životní prostředí (6 výzev -2017 - 2022) a Zaměstnanost (6 výzev - 2016 - 2021)

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0001
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2019
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	1. 7. 2016
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2019
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	31. 7. 2016
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	370 248,00
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	370 248,00
Bez DPH - způsobilé výdaje:	370 248,00
S DPH - způsobilé výdaje:	448 000,08
<u>Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	
<u>Smlouvy/Dodatky</u>	

Datum podpisu smlouvy:
 Cena veřejné zakázky dle smlouvy
 bez DPH.:
 Datum podpisu dodatku:
 Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
 bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
 Kategorizace porušení:
 Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
 dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	1
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	13 223,14
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	2
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	52 869,56

Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	3
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	22 038,57
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	4
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	22 038,57
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	5

Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	22 038,56
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	6
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	7
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	8
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	9
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	10
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	11
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	370 247,93
S DPH:	448 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0002
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2020 - 2023
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2019
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2020 - 2023
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2019
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	476 033,05
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	476 033,05
Bez DPH - způsobilé výdaje:	476 033,05
S DPH - způsobilé výdaje:	575 999,99
<u>Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	
<u>Smlouvy/Dodatky</u>	

Datum podpisu smlouvy:
 Cena veřejné zakázky dle smlouvy
 bez DPH.:
 Datum podpisu dodatku:
 Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
 bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
 Kategorizace porušení:
 Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
 dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	12
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	13
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42

Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	14
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	15
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	16

Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	17
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	18
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	19
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	20
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	21
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	22
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	23
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	39 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	476 033,05
S DPH:	575 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek**Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0003
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2016
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	1. 7. 2016
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2016
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	31. 7. 2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH: 123 966,94

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu**

Bez DPH: 123 966,94
Bez DPH - způsobilé výdaje: 123 966,94
S DPH - způsobilé výdaje: 150 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
plánována / realizována: 2

Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	123 966,94
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	123 966,94
S DPH:	150 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0004
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2017
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2016
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2017
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2016
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	123 966,94
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	123 966,94
Bez DPH - způsobilé výdaje:	123 966,94
S DPH - způsobilé výdaje:	150 000,00
<u>Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	
<u>Smlouvy/Dodatky</u>	
Datum podpisu smlouvy:	

Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	4
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	82 644,62
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	123 966,94
S DPH:	150 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	5
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	

Bez DPH:	123 966,94
S DPH:	150 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0005
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	

Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:

Sdružení zadavatelů:

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:

Odborné služby pro MAS Železnohorský region
v roce 2018

Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:

Smlouva

Předpokládané datum zahájení

10. 11. 2017

zadávacího řízení:

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Odborné služby pro MAS Železnohorský region
v roce 2018

Typ kontraktu zadávacího řízení:

Smlouva

**Veřejná zakázka dle výše předpokládané
hodnoty:**

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení:

Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných
zakázkách

Specifikace druhu zadavatele:

Jiný, který není definován v zákoně o VZ

Měna:

CZK

Výše DPH:

21 %

Datum zahájení zadávacího řízení:

Předpokládané datum ukončení

10. 12. 2017

zadávacího řízení:

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:**

165 289,25

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážíci
se k projektu**

Bez DPH:

165 289,25

Bez DPH - způsobilé výdaje:

165 289,25

S DPH - způsobilé výdaje:

199 999,99

Skutečně uhrazená cena vážíci se k projektu

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

**Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:**

Datum podpisu dodatku:

**Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:**

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky**Veřejné zakázky - etapy**

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	6
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	82 644,63
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	7
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	8
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0006
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2019
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2018
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2019
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2018
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	165 289,25
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje:	165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje:	199 999,99
<u>Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy

bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku

bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	9
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	82 644,63
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	10
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	11
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli**Údaje o námitkách****Smlouva****Dodatek**

Návrh na ÚOHS**Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0007
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2020
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2019
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2020
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2019
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	165 289,25

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje:	165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje:	

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	

Sankční krácení

Procento sankce:	
Kategorizace porušení:	
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):	

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky:	Služby
--	--------

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	12
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	82 644,63
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	

Bez DPH: 165 289,25
 S DPH:
 Částka způsobilých výdajů předpokládané
 hodnoty veřejné zakázky
 Bez DPH:
 S DPH:
 Bez DPH - způsobilé výdaje:
 S DPH - způsobilé výdaje:
 Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
 S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
 plánována / realizována: 13
 Částka předpokládané hodnoty veřejné
 zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu: 41 322,31
 Částka způsobilých výdajů předpokládané
 hodnoty veřejné zakázky
 Bez DPH: 165 289,25
 S DPH:
 Částka způsobilých výdajů předpokládané
 hodnoty veřejné zakázky
 Bez DPH:
 S DPH:
 Bez DPH - způsobilé výdaje:
 S DPH - způsobilé výdaje:
 Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
 S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
 plánována / realizována: 14
 Částka předpokládané hodnoty veřejné
 zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu: 41 322,31
 Částka způsobilých výdajů předpokládané
 hodnoty veřejné zakázky
 Bez DPH: 165 289,25
 S DPH:
 Částka způsobilých výdajů předpokládané
 hodnoty veřejné zakázky
 Bez DPH:
 S DPH:
 Bez DPH - způsobilé výdaje:
 S DPH - způsobilé výdaje:
 Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
 S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách**Smlouva****Dodatek****Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0008
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2021
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2020
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2021
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva

Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2020
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	165 289,25

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje:	165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje:	199 999,99

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	

Sankční krácení

Procento sankce:	
Kategorizace porušení:	
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):	

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky:	Služby
---	--------

Předmět veřejné zakázky**Veřejné zakázky - etapy**

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	15
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	82 644,63
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	16
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	17
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99

Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:

0009

Stav veřejné zakázky:

Plánována

Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:

Je veřejná zakázka evidována v NEN?:

Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:

Sdružení zadavatelů:

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2022
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2021
Číslo smlouvy:	

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2022
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2021
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	165 289,25

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje:	165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje:	199 999,99

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	

Sankční krácení

Procento sankce:
 Kategorizace porušení:
 Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	18
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	82 644,63
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	19
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	20
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0010
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2023
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2022
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Odborné služby pro MAS Železnohorský region v roce 2023
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2022
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	165 289,25
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	165 289,25
Bez DPH - způsobilé výdaje:	165 289,25
S DPH - způsobilé výdaje:	199 999,99
<u>Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	21
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	82 644,63
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	22
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	23
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	165 289,25
S DPH:	199 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateliÚdaje o námitkáchSmlouvaDodatek

Návrh na ÚOHS**Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0011
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Střednědobé hodnocení SCLLD MAS ŽR
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	1. 5. 2018
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Střednědobé hodnocení SCLLD MAS ŽR
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	31. 5. 2018
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	41 322,31

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	41 322,31
Bez DPH - způsobilé výdaje:	41 322,31
S DPH - způsobilé výdaje:	50 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky:	Služby
--	--------

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	8
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	41 322,31
S DPH:	50 000,00

**Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky**

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:

0012

Stav veřejné zakázky:

Plánována

Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:

Je veřejná zakázka evidována v NEN?:

Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:

Sdružení zadavatelů:

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:	Evaluace SCLLD MAS ŽR
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	1. 5. 2023

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Evaluace SCLLD MAS ŽR
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	31. 5. 2023
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	41 322,31

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	41 322,31
Bez DPH - způsobilé výdaje:	41 322,31
S DPH - způsobilé výdaje:	50 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:	
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	
Datum podpisu dodatku:	
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:	

Sankční krácení

Procento sankce:	
Kategorizace porušení:	

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	23
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	41 322,31
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	41 322,31
S DPH:	50 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek**Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0013
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2016
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	1. 7. 2016
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2016
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	31. 7. 2016

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:** 151 239,67

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu**

Bez DPH: 151 239,67
Bez DPH - způsobilé výdaje: 151 239,67
S DPH - způsobilé výdaje: 183 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
**Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:**
Datum podpisu dodatku:
**Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:**

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
**Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):**

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

**Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
plánována / realizována:** 1

Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	4 132,23
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	200 826,44
S DPH:	242 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	2
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	196 694,21
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	200 826,44
S DPH:	242 999,99
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli**Údaje o námitkách****Smlouva****Dodatek**

Návrh na ÚOHS**Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0014
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2017
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2016
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2017
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2016
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	148 760,33

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:	148 760,33
Bez DPH - způsobilé výdaje:	148 760,33
S DPH - způsobilé výdaje:	180 000,00

Skutečně uhrazená cena váží se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky:	Dodávky
--	---------

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	3
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH váží se k etapě projektu:	28 925,62
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00

Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	5
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	175 024,79
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS**Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0015
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2018
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2017
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2018
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2017
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	231 404,96
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	231 404,96
Bez DPH - způsobilé výdaje:	231 404,96
S DPH - způsobilé výdaje:	280 000,00
<u>Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy

bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku

bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	6
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	28 925,62
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	268 595,04
S DPH:	325 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	8
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	239 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	268 595,04
S DPH:	325 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0016
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2019
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2018
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2019
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2018
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	148 760,33
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vztáhá se k projektu</u>	
Bez DPH:	148 760,33
Bez DPH - způsobilé výdaje:	148 760,33
S DPH - způsobilé výdaje:	180 000,00
<u>Skutečně uhrazená cena vztáhá se k projektu</u>	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázkyVeřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	9
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	28 925,62
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	11
--	----

Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	175 024,79
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0017
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2020
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2019
Číslo smlouvy:	
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2020
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele:	Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	10. 12. 2019
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	148 760,33
<u>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	148 760,33
Bez DPH - způsobilé výdaje:	148 760,33
S DPH - způsobilé výdaje:	180 000,00
<u>Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu</u>	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Datum uhrazení:	
<u>Smlouvy/Dodatky</u>	
Datum podpisu smlouvy:	

Cena veřejné zakázky dle smlouvy

bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku

bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	12
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	28 925,62
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
 Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	 14
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	175 024,79
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	

Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0018
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	

Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:

Sdružení zadavatelů:

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:

Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2021

Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:

Smlouva

Předpokládané datum zahájení

10. 11. 2020

zadávacího řízení:

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2021

Typ kontraktu zadávacího řízení:

Smlouva

Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení:

Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách

Specifikace druhu zadavatele:

Jiný, který není definován v zákoně o VZ

Měna:

CZK

Výše DPH:

21 %

Datum zahájení zadávacího řízení:

Předpokládané datum ukončení

10. 12. 2020

zadávacího řízení:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

148 760,33

bez DPH:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící

se k projektu

Bez DPH:

148 760,33

Bez DPH - způsobilé výdaje:

148 760,33

S DPH - způsobilé výdaje:

180 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy

bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku

bez DPH:

Sankční krácení**Procento sankce:****Kategorizace porušení:****Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):****Předpokládaný předmět veřejné zakázky****Předpokládaný předmět veřejné zakázky:** Dodávky**Předmět veřejné zakázky****Veřejné zakázky - etapy**

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	15
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	28 925,62
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	17
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	175 024,79
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:

0019

Stav veřejné zakázky:

Plánována

Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:

Je veřejná zakázka evidována v NEN?:

Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:

Sdružení zadavatelů:

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:

Informační a propagační nástroje - publicita
projektu 2022

Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení: 10. 11. 2021

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2022
Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty: Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
Specifikace druhu zadavatele: Jiný, který není definován v zákoně o VZ
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího řízení: 20. 12. 2021
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH: 148 760,33

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH: 148 760,33
Bez DPH - způsobilé výdaje: 148 760,33
S DPH - způsobilé výdaje: 180 000,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	18
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	28 925,62
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	20
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	175 024,79
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	185 950,41
S DPH:	225 000,00
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0020
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2023
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	10. 11. 2022

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Informační a propagační nástroje - publicita projektu 2023

Typ kontraktu zadávacího řízení:

Smlouva

Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:

Malého rozsahu (malé hodnoty)

Druh zadávacího řízení:

Zadávací řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách

Specifikace druhu zadavatele:

Jiný, který není definován v zákoně o VZ

Měna:

CZK

Výše DPH:

21 %

Datum zahájení zadávacího řízení:

Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:

10. 12. 2022

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:

233 192,32

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:

233 192,32

Bez DPH - způsobilé výdaje:

233 192,32

S DPH - způsobilé výdaje:

282 162,71

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	21
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	30 712,92
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	270 382,40
S DPH:	327 162,70
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:	23
Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:	239 669,42
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	270 382,40
S DPH:	327 162,70
Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Bez DPH:	
S DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
- c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Osvědčení o splnění standardů MAS
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Osvědčení o splnění standardů MAS
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu: <http://zeleznohorsky-region.cz/tmp/dokumenty/38392.pdf?&menu=4527>
Typ přílohy:
Příloha: ftxBqO76IUudRiRzZz00ww|408094::004 Osvědčení o standardizaci.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: JLPISMAR
Datum vložení: 6. 4. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Výpis z trestního rejstříku
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpis z trestního rejstříku
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:

Příloha: vpCOfaoju0OKyzrjoxaMqg|408119::Výpis z evidence
FO.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: JLPISMAR
Datum vložení: 6. 4. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Podklady pro hodnocení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Podklady pro hodnocení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ano
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu: <http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10852&menu=9491&user=1170&session=22994102>
Typ přílohy:
Příloha: lw5SDo5JXkWywK-ggQqh4A|408198::Žádost o podporu
režie.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: JLPISMAR
Datum vložení: 6. 4. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: